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Abstract 
The purpose of this study is to evaluate the development of post-expansion 
infrastructure of the region in East Kutai Regency which is focused on the 
development of road infrastructure. The period of development that is 
evaluated is the period of 2011-2015. The results of research Infrastructure 
development in East Kutai Regency for the period of 2011-2015 shows that 
the development of road infrastructure is still uneven due to the vast area 
of East Kutai Regency, constrained by funding problems, land issues with 
residents and weather problems. Development is hampered because the 
distance between each sub-district is so far that the development so far has 
only focused on the development of the Capital district only Sangatta. 
Keyword : Evaluation of Development, Infrastructure 
 
Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pembangunan 
infrastruktur pasca pemekaran daerah di Kabupaten Kutai Timur yang 
difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Periode pembangunan 
yang dievaluasi adalah periode tahun 2011-2015. Hasil penelitian 
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur periode tahun 
2011-2015 menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih 
belum merata dikarenakan daerah Kabupaten Kutai Timur yang sangat 
luas, terkendala masalah dana, permasalahan lahan dengan warga dan 
permasalahan cuaca. Pembangunan terhambat dikarenakan jarak antar 
tiap kecamatan sangat jauh sehingga pembangunan sejauh ini hanya 
terfokus pada pembangunan Ibukota kabupaten saja yaitu Sangatta. 
Kata Kunci : Evaluasi Pembangunan, Infrastruktur 
 
Pendahuluan 
Kabupaten Kutai Timur pada awalnya merupakan kecamatan yang 
terpisah jauh satu sama lain, namun setiap kecamatan memiliki basis 
ekonominya sendiri masing-masing yang memungkinkan perkembangan 
secara mandiri dari sumberdaya pertanian dan pertambangan. 
Selain itu Kutai Timur sebelumnya merupakan wilayah yang luas 
namun memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Selain itu jaringan 
prasarana fisik antar kecamatan masih dalam bentuk jalan yang diperkeras 
dengan batu dan hanya sebagian kecil saya yang teraspal. 
Prasarana fisik jalan antar kecamatan yang dimiliki Kabupaten Kutai 
Timur kurang baik tetapi berpotensi untuk tumbuh dan berkembang secara 
mandiri karena memiliki area pertanian yang luas. 
Menyadari betapa pentingnya pembangunan di wilayah Kabupaten 
Kutai Timur maka sebagai daerah hasil pemekaran akan semakin giat dalam 
membangun terutama pembangunan sarana dan prasarana untuk mengejar 
ketertinggalan dengan daerah lain. 
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Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting 
untuk menunjang berbagai kegiatan dari masyarakat-masyarakatnya, 
sehingga apabila pembangunan fisik kurang memadai akan menghambat 
sektor lainnya, dan menghambat perkembangan masyarakat dalam 




 Evaluasi secara tradisional artinya mengukur pencapaian suatu tujuan, 
berdasarkan perangkat yang dibuat sebelumnya secara hati-hati dari tujuan 
yang dapat diukur (Patton, 2009:30) 
Lebih lanjut Patton menyatakan proses evaluasi dimaksudkan untuk 
menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program. 
Proses evaluasi kebanyakan memerlukan deskripsi rinci mengenai 
berjalannya sebuah program. Setiap deskripsi bisa jadi berdasarkan observasi 
dan wawancara dengan staf, klien dan petugas administrasi program. 
Menurut pendapat Dimock, Dimock, dan Fox (1996:56) menyebutkan 
bahwa evaluasi adalah sebuah kegiatan yang bukan hanya dari segi 
pemantauan saja tetapi juga memastikan bahwa suatu program 
mengakibatkan suatu keberhasilan atau kegagalan. 
Chadwick, Bahr, dan Albrecht (1991:35) menyatakan bahwa evaluasi 
bertujuan untuk menentukan seberapa baik tujuan program telah tercapai, 
dengan mengacu pada tujuan formal. Dijelaskan lebih lanjut bahwa asumsi 
yang tersirat dalam evaluasi program, yaitu lembaga/program memiliki tujuan 
tertulis yang jelas yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kemajuan program 
serta tujuan dari program tersebut tidak boleh berubah selama 
berlangsungnya program. 
Pengertian lain dikemukakan oleh Rossi yang dikutip oleh Chadwick, et 
al (1991), yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi 
penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi dan manfaat 
aktifitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk 
menilai dan meningkatkan cara- cara dan kemampuan berinteraksi instansi 
pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan 
bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 
 
Konsep Pembangunan 
Pembangunan tidak hanya dilihat sebagai suatu hasil tertentu, tetapi 
juga melihat bagaimana proses dari pembangunan tersebut berjalan sehinga 
arahnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.  
Semua faktor yang mendukung dan berkaitan dengan pembangunan 
seperti lingkungan, sosial dan ekonomi harus dapat dikenali untuk dapat 
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mengoptimalkan proses penyelenggaraan pembangunannya sehingga dapat 
mengantarkan perubahan seperti yang dikehendaki atau direncanakan. 
 Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar 
oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka 
pembinaan bangsa (Siagian:1994). 
 Menurut Myrdal yang dikutip oleh Kuncoro (2004) mengatakan 
bahwa pembangunan adalah pergerakan ke atas dari seluruh sistem social. 
Dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan perubahan kearah yang 
lebih baik dilihat dari semua aspek sosial seperti sosial, ekonomi, budaya dan 
lainnya. 
 Sedangkan menurut Effendi (2002) Pembangunan adalah suatu upaya 
untuk meningkatkan segenap sumber daya yang ada secara terencana dan 
berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan 
berkeadilan. 
 Selanjutnya menurut Todaro (1993), Pembangunan adalah suatu 
proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan 
peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial dengan 
perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial dan struktur administrasi 
serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal, kebiasaan dan 
kepercayaan. 
Marbun (1997) menyatakan agar pembangunan dapat berjalan lancar 
dan bermanfaat bagi masyarakat, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi 
sebagai berikut: 
1. Rencana yang baik, masuk akal dan dapat direalisasikan jangka waktu 
yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 
2. Tersedianya sumber tenaga manusia, modal dan sumber daya lainnya. 




Menurut Fadjar Suryanto dari Puslitbang Iptekhan Balitbang Dephan, 
menyatakan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa 
bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling 
ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan 
adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan 
mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti pemukiman, perdagangan, 
kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga 
setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan 
koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar 
kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdaya guna tinggi 
serta pengelolaan. 
Lebih lanjut lagi Fadjar Suryanto menyatakan infrastruktur dapat 
digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain: 
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1. Obyek Rahasia, yaitu meliputi gedung pusat pemerintahan, pusat 
penelitian, instansi militer, instansi polisi, BIN. 
2. Obyek vital, yaitu meliputi pusat dan jaringan listrik, pusat dan 
jaringan komunikasi, pusat perdagangan, pusat eksplorasi, pusat 
konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana dan prasarana 
transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri. 
3. Obyek strategis, yaitu meliputi pabrik alat tempur militer, pabrik obat-
obatan, radar pengamat, garis perbatasan. 
4. Obyek umum yaitu meliputi bangunan fasilitas social dan fasilitas 
umum seperti infrastruktur untuk pendidikan, peribadatan, tempat 
hiburan, taman, jalur hijau. 
Sarana dan prasarana tersebut sangat membantu masyarakat dalam 
mengembangkan meningkatkan pendapatan sosial ekonomi serta dalam 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada didaerah. 
Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005) Infrastruktur merujuk pada 
sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan- 
bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. 
Dijelaskan lebih lanjut oleh Grigg (2005) bahwa infrastruktur 
merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem dan sistem ekonomi 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat 
didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan- 
peralatan instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsi 
sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga 
memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan 
mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam 
sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. 
Secara lebih spesifik Stone dalam Kodoatie (2005) menyatakan 
infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas. Fasilitas fisik yang dikembangkan 
atau dibutuhkan oleh agen- agen publik untuk fungsi- fungsi pemerintahan 
dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan 
pelayanan- pelayanan similar untk memfalitasi tujuan- tujuan ekonomi. 
Dari beberapa pendapat diatas tersebut, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur adalah proses 
perubahan yang berlangsung dan terus-menerus dan terencana guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana fisik 
atau infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas masyarakat dari segi 
ekonomi, politik, sosial budaya dan yang lainnya.  
 
Otonomi Daerah 
Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua 
istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam 
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak 
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mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya 
dengan konsep desentralisasi. 
Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu 
namun dapat dibedakan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan  
pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, 
sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti pembagian 
wewenang tersebut. 
Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah 
banyak dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan perbandingan dan bahasan 
dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan 
otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi. 
Otonomi dalam makna yang sempit dapat diartikan sebagai mandiri, 
sedangkan dalam makna yang luas diartikan berdaya. Otonomi daerah dengan 
demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan 
pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah 
sudah mampu mencapai kondisi tersebut maka daerah dapat dikatakan sudah 
berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar 
(Tim ICCE UIN:2000). 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah 
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Tim ICCE UIN (2000) menjelaskan adanya alasan lain yang didasarkan 
pada kondisi ideal, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) sebagaimana 
dinyatakan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut: 
1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentalisasi 
dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasan pada satu pihak 
saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi ianggap sebagai 
tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam 
pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak 
demokrasi. 
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan 
pemerintahan daeah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk 
mencapai suatu pemerintahan efisien. Apa yang dianggap lebih utama 
untuk diurus oleh pemrintahan setempat, pengurusannya diserahkan 
kepada pemerintahan daerah. 
4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan agar perhatian dapat 
sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti 
geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau 
latar belakang sejarahnya. 
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi 
diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara 
langsung membantu pembangunan tersebut. 
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Pemekaran Daerah  
Pembentukan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 
Tahun 2000 tentang persyaratan dalam peraturan pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa 
pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan 
daerah kota menjadi lebih suatu daerah. 
Pemekaran daerah daerah merupakan amanat dari implementasi yang 
tercantum pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan konsep 
desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam PP RI Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 2 disebutkan 
pembentukkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui: 
1. Pengangkatan pelayanan terhadap masyarakat 
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah 
4. Percepatan perngelolaan potensi daerah 
5. Pengangkatan kecamatan dan ketertiban 
Pemekaran   akan   mempersingkat   rentang   kendali   antara 
pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum 
terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan 
untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di 
masa lalu, daerah-daerah yang terbangun  hanya   daerah   yang   berdekatan   
dengan   ibukota   pemerintahan   daerah. Pemekaran memungkinkan sumber 
daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan  lainnya yang  
juga  dikemukakan  adalah  bahwa  pemekaran  akan mengembangkan 
demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. 
 
Metode Penelitian 
Tulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan yaitu 
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fakta dengan menggunakan 
variabel mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012:11) bahwa 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 
literature, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis 
data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. 
 
Hasil dan Pembahasan  
Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur 
Perencanaan sebuah program merupakan sebuah proses yang sangat 
vital bagi pembangunan dikarenakan untuk melaksanakan sebuah 
pembangunan yang baik tentu saja pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus 
Evaluasi Pembangunan di Bidang Infrastruktur..…………………………… (Roland Sangen Brith) 
 
 134 
memiliki sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan 
jalan sangat penting dikarenakan jalan merupakan akses dalam 
melaksanakan kegiatan sosio-ekonomi yang mana sebagian besar masyarakat 
Kabupaten Kutai Timur bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan 
pertambangan yang sangat membutuhkan akses jalan yang memadai. 
Pemenuhan kapasistas infrastruktur dengan mengacu pada tata ruang 
wilayah sehingga terwujud keterpaduan, ini merupakan unsur penunjang 
utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. 
Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan 
masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), 
tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada 
keberlangsungan pergerakan barang dan jasa berserta akses antar wilayah. 
Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian 
pembangunan pada bidang lainnya. 
Dalam perencanaan pembangunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai 
Timur dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengacu 
pada visi dan misi daerah, kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan 
pada dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD. 
 
Pemantauan Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur 2011-2015  
Pelaksanaan program pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur 
periode 2011-2015 masih memiliki beberapa kendala yaitu: 
1. Luas wilayah Kutai Timur. 
Kondisi wilayah yang luas menjadi kendala dikarenakan kondisi yang 
luas memerlukan akses jalan yang banyak dan tentu saja dana yang 
tidak sedikit. Dengan wilayah yang luas dan penyebaran penduduk 
yang tidak merata membuat Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan 
pembangunan sesuai dengan efektivitas dan efisiensi di daerah mana 
saja akan dilaksanakan pembangunan. 
2. Kesadaran masyarakat 
Proses pembebasan lahan untuk dijadikan lokasi yang dilakukan 
pembangunan jalan menjadi masalah besar. Hal ini dikarenakan 
masyarakat masih belum bisa merelakan tanah milik mereka untuk 
dijadikan lokasi pembangunan jalan. Pada permasalahan pembebasan 
lahan, masyarakat masih banyak yang tidak menerima tentang biaya 
ganti rugi dari pemda Kutai Timur. Untuk tanah tanpa tanam tumbuh 
pemda menyediakan dana 50 juta per hektar. Sementara untuk 
tanaman yang sudah ada tanam tumbuh, pemda menyediakan dana 
sebesar 130 juta per hektar. Masyarakat merasa dirugikan dengan 
besarnya biaya ganti rugi yang disediakan oleh masyarakat.  
3. Dana 
Sumber pendapatan Kabupaten Kutai Timur sebagian besar berasal 
dari pertanian, perkebunan dan pertambangan. Dana Untuk 
Pembangunan Infrastruktur jalan berdasar dari APBD Kutai Timur 
setiap tahun. Dana sendiri juga menjadi masalah dikarenakan dana 
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untuk pembangunan jalan sendiri terbatas sehingga tidak dapat 
melakukan pembangunan secara menyeluruh tetapi bertahap sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, efisiensi dan efektivitas keberadaan 
jalan yang akan dibangun di daerah. Dana untuk pembangunan jalan 
per tahun hanya dialokasikan sekitar 100 miliar setiap tahunnya. 
Melihat luasnya daerah Kutai Timur dana sebesar itu masih kurang 
bahkan ada beberapa proyek yang bersifat multi years dikarenakan 
dana setiap tahun yang kurang sehingga harus diselesaikan dalam 
lebih dari 1 tahun anggaran. Dinas Pekerjaan Umum sudah 
melaksanakan pembangunan jalan dengan maksimal sesuai dengan 
dana yang tersedia dengan melihat aspek efesiensi, efektivitas dan 
kebutuhan daerah. Pengerjaan jalan dilakukan secara bertahap dan 
tidak dilakukan langsung secara menyeluruh. 
 
Penilaian Dampak Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur 2011-
2015 
Dengan pemekaran pemerintah daerah terus menerus melakukan 
pembangunan jalan demi lancarnya kegiatan sosial dan ekonomi Kabupaten 
Kutai Timur. 
Dampak dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah 
sangatlah positif bagi masyarakat. Masyarakat lebih mudah untuk 
bertransportasi melakukan kegiatan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. 
Perlu diketahui jarak antar kecamatan ke kecamatan lain sangat jauh. Untuk 
menempuh jalan darat memerlukan waktu 2-4 jam sebelum pemekaran. 
Tetapi pada saat ini akses jalan yang telah dibangun dan ditingkatkan 
kualitasnya membuat jarak yang ditempuh berkurang. Ini merupakan sebuah 
hasil yang positif dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan 
bekrja sama dengan masyarakat. 
Beberapa proyek pembangunan yang dirasa berdampak positif 
menurut Bapak Aswandini  melalui wawancara adalah sebagai berikut: 
1. Jalan Simpang Kabo. 
Jalan ini mengarah ke kecamatan Rantau Pulung dan jalan ini 
ditingkatkan untuk mempermudah akses ke kecamatan Rantau 
Pulung serta mempermudah akses warga sekitar. Di Jalan Kabo 
diketahui ada 4 Sekolah, yaitu Sekolah St. Fransiskus Tingkat TK, SD, 
SLTP, dan SLTA. 
2. Pembangunan jalan dan peningkatan jalan Poros Kecamatan Rantau 
Pulung menuju beberapa daerah seperti daerah Tepian Indah, Sei 
Benu serta jalan dalam Kecamatan Rantau Pulung sendiri. 
3. Pemeliharaan Jalan Bukit Pelangi. 
Jalan Bukit Pelangi adalah sarana jalan berdampak positif bagi 
masyarakat karena banyak masyarakat Kutai Timur yang setiap hari 
melalui jalan ini. Diketahui jalan ini menuju daerah perkantoran 
Pemda Kutai Timur. Meskipun daerah perkantoran tetapi masyarakat 
sering melalui jalan ini untuk keperluan rekresi seperti jalan-jalan 
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sore, jogging, bersantai di taman sekitar daerah bukit pelangi. Ada 
beberapa taman yang dapat ditemui di daerah bukit pelangi dan 
Pemerintah Daerah Kutai Timur juga menyediakan beberapa sarana di 
sekitar taman salah satunya adalah kursi untuk bersantai. 
4. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dalam kota Sangatta. 
Jalan dalam kota Sangatta yang sebelumnya berjenis aspal 
ditingkatkan menjadi jalan yang sudah disemenisasi. 
 
Efisiensi Sumber/Efisiensi Ekonomi 
Efisiensi sumber/Efisiensi ekonomi adalah kegiatan dimana mencari 
sebuah cara yang paling efektif dengan biaya yang sedikit murah untuk 
mencapain tujuan program. 
Pendanaan untuk program pembangunan jalan didapat dari APBD 
daerah Kabupaten setiap tahunnya. Dalam implementasi proyek 
infrastruktur jalan di Kutai Timur merupakan tugas pemerintah daerah 
dimana dimulai dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh 
Bappeda dalam hal rencana pendanaan pembangunan fisik yang salah 
satunya adalah pembangunan proyek infrastruktur jalan. Langkah 
selanjutnya adalah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh unit pelaksana 
teknis yang ada di birokrasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu Dinas 
Pekerjaan Umum sebagai unit yang bertanggung jawab melaksanakan 
pembangunan di wilayah Kutai Timur. 
Dinas Pekerjaan Umum dapat melibatkan rekan kerja yang ada di 
lingkungan Kabupaten.  Rekan kerja yang dimaksud disini adalah kontraktor 
dan konsultan perencana yang memang memiliki usaha yang sejalan dan 
merupakan pihak swasta. Alasan keterlibatan pihak swasta adalah karena 
pihak Pemerintah Daerah berusaha bersikap profesional, artinya mencoba 
untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Hasil terbaik yang 
dimaksud adalah masyarakat akan dapat menikmati fasilitas jalan yang 
berkualitas. Keunggulan jika proyek fisik pembangunan jalan ini ditenderkan, 
kita akan cepat melakukan kegiatan pembangunan sehingga lebih efektif dan 
efisien. 
Walaupun sudah melibatkan pihak swasta Dinas Pekerjaan Umum 
masih memiliki kendala-kendala menyangkut masalah dana sehingga ada 
beberapa proyek pembangunan jalan yang diselesaikan dalam waktu yang 
cukup lama. 
Kebutuhan infrastruktur di Kutim sangat tinggi sementara 
ketersediaan waktu dan dana terbatas, karenanya pembangunan 
infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun jamak atau multy  years meski 
dengan resiko biaya jadi lebih besar karena harus mempertimbangkan inflasi 
dan sebagainya. 
Tidak semua tidak semuanya proyek tahun jamak itu dilaksanakan 
bersamaan tahun 2011, namun ada juga juga baru di mulai kontraknya 2014 
lalu. Ada proyek yang waktunya selesai bulan Mei, Juni, Agustus 2015. 
memang ada kendala dilapangan untuk mengejar target, misalnya terkendala 
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cuaca hujan dan atau banjir, namun tidak ada merubah waktu dan target 
sesuai kontrak, yakni semua selesai pada akhir tahun 2015. Sedangkan 
proyek infrastruktur jalan Sangatta-Rantau Pulung progresnya agak 
terhambat cuaca dan sering longsor namun telah tuntas sesuai kontrak 
Tahun 2015. 
 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
Perencanaan pembangunan jalan sudah dilakukan sesuai prosedur 
dimulai dari sesuai dengan penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-
2015 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja 
Pembangunan  Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, 2012, 
2013, 2014 dan 2015, serta 2016. RKPD Kabupaten Kutai Timur harus 
menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD 
(Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan 
dicapai. 
Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam Proses 
Pelaksanaan Pembangunan tidak membuat proyek pembangunan jalan 
terbengkalai dan tetap diselesaikan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah 
ditentukan. 
Dampak pembangunan jalan sangat positif bagi masyarakat Kutai 
Timur dikarenakan jalan sudah semakin baik dan memudahkan masyarakat 
dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Akses antar kota dan antar 
kecamatan juga semakin mudah dikarenakan peningkatan dan pembangunan 
jalan yang dilakukan. 
Pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan secara efektif dan efisien 
karena pelaksanaan diakukan sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat 
oleh Bappeda dan dilakukan secara teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan 
melibatkan pihak swasta. Pelaksanan pembangunan jalan juga berjalan sesuai 
target dan selesai sesuai jadwal. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, penulis dapat 
memberikan beberapa saran sebagai berikut :  
Sebaiknya berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten dalam hal 
merancang Peraturan Daerah yang dengan jelas merincikan tentang proses 
dan besarnya ganti rugi lahan bagi masyarakat yang terkena jalur 
pembangunan dengan harga yang pantas agar tidak ada lagi proses 
pembebasan lahan yang memakan waktu. 
Sebaiknya memperhitungkan dana dan waktu yang tersedia secara 
realistis saat perencanaan pembangunan sehingga target tercapai sesuai 
dengan waktu yang ditentukan dan tidak memakan waktu yang lama. 
Pemerintah Daerah seharusnya bersosialisasi mengenai proyek 
pembangunan kepada masyarakat yang terkena dampak serta dengan 
menunjukan peraturan resmi mengenai pembangunan jalan, batas jalan 
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dengan rumah warga agar tidak terjadi selisih paham antara Dinas Pekerjaan 
Umum dengan masyarakat. 
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